

Udbygningen af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Hornslet d. 21.01.2025

Så er vi trådt ind i 2025, et nyt år med fornyet energi for vores håndværkere og øvrige medarbejdere, der arbejder på projektet. Vi er nu nået til afslutningsfasen, hvor vi begynder at montere de afsluttende overflader såsom lofter, gulve, inventar, radiatorer og lamper. Disse opgaver vil udgøre de primære aktiviteter indvendigt i bygningen frem til projektets aflevering.

I denne periode vil der også blive udført belægnings- og beplantningsarbejde, hvilket kan medføre en øget trafik af tunge køretøjer fra og med februar måned.

Konkret vil vi i februar begynde hovedføringen af installationer over de nedhængte lofter på 1. salen. I stueplan vil der blive arbejdet med hovedføringen af installationer i kulturtorvet, mens der i de tilstødende rum monteres lofter. På parterre vil vi også installere lofter, lamper og andet teknisk udstyr. Samtidig igangsættes arbejdet med den færdige gulvbelægning.

Udvendigt, som nævnt i december måneds nyhedsbrev, påbegynder vi gravearbejde til amfiscenen mellem opvisningsbanen og caféen. For at sikre både arbejderne og Jer mod eventuelle farer i forbindelse med udgravningen, vil byggepladshegnet blive flyttet.

Vi takker for jeres forståelse og samarbejde, og vi bestræber os på at minimere generne i den resterende byggeperiode.


Hvis I har spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I altid velkomne til at besøge vores skurvogn eller kontakte mig direkte via e-mail på patni@eogp.dk.

Glædelig hilsen,

Patrick Nielsen

Projektchef, Enemærke & Petersen a/s

Nyhedsbrev Januar 2025



Figur 1: Oversigtsplan over området for amfiscene