

Udbygningen af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Hornslet d. 26.03.2025

Marts måned rinder så småt ud, men ude i den nærmeste fremtid banker foråret på døren og solens stråler skinner så fint på byggeriet i disse dage. Vores forventning til udførelsen i marts måned blev næsten indfriet. Vi regnede med at den første leverance af inventar var ankommet på pladsen, men en justering af processen har gjort at vi i stedet har fået indvendige døre leveret. Ellers så har vi fået lavet gulvbelægninger i de første klasselokaler, monteret akustikbeklædning i de første rum (se figur 2), opstartet montagen af de indvendige døre og fået spændingssat el-tavlen som skal forsyne hele skolen. Udvendigt er de udvendige beklædninger afsluttet og udgravning til amfi-scenen er igangsat (se figur 1).

I april bliver de første områder af byggeriet færdigt og de første tests af teknikken vil blive gennemført. Derudover ser vi ind i at loftmontagen vil nærme sig sin afslutning på den øverste etage og så vil vi arbejde yderligere med selve sammenbygningen med Hallen. I terræn vil de store faskiner blive etableret og de første belægninger monteret. Der vil samtidigt blive monteret limtræspergolaer ved de nye indgangspartier og de nye indgangsdøre kommer ligeledes i facaden.


Vi takker for jeres fortsatte samarbejde og tålmodighed og ser frem til at holde jer opdateret på fremdriften i den kommende måned.

Hvis I har spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I altid velkomne til at besøge vores skurvogn eller kontakte mig direkte via e-mail på patni@eogp.dk.

Venlig hilsen,
Patrick Nielsen
Projektchef, Enemærke & Petersen a/s



26-03-2025. Figur 1: Udgravning til AMFI-scene



26-03-2025. Figur 2: Foto af loftmontage og akustikbeklædning i musiklokalet