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Udbygning af Hornslet Skole 
Stadionvej 4, 8543 Hornslet 

InformaƟon fra Hovedentreprenøren 

Brabrand d. 20.03.2024 

I den seneste periode har vi haŌ rigƟg fornuŌigt vejr. Vinteren er (forhåbentligt) gået i hi og vi ser nu frem Ɵl 
stabilt forårsvejr og lidt lunere temperaturer. Vi har fortsat arbejdet med at støbe fundamenter og støƩemure. 
El og VVS-entreprenøren har fået trukket de installaƟoner der skal under jorden og vi er påbegyndt at isolere 
det første terrændæk.  

Frem mod påsken skal Ɵden bruges på at lave terrændækket færdigt, i den nedre del. Der skal isoleres, trækkes 
installaƟoner, udlægges armering og endeligt skal vi have det støbt. Målet er, at vi bliver klar Ɵl montagen af 
de første betonelementer fra uge 16. Dernæst rykker vi op i den øvre del og påbegynder terrændækket og vi 
igangsæƩer at lave in situ betondækket som skal adskille etagerne i den nedre del.  

Ud over arbejdet på selve byggepladsen, så bruger vi en masse energi sammen med projektets rådgivere, på 
at aĬolde projektgennemgangsmøder med vores underentreprenører. Vi gennemgår projektmaterialet og 
sikrer bygbarhed og vi får arbejdet med de eventuelle opƟmeringsforslag der måƩe være.  

Udbygningen af Hornslet Skole skal bæredygƟghedscerƟficeres (DGNB) og målet er at opnå en ”Guld” 
evaluering. Vi har netop fået meddelelsen om, at projektet er blevet præcerƟficeret med en flot score som 
sikrer at ”guldet er hjemme”, hvis bare vi sikrer at overholde og dokumentere projektets krav, i relaƟon Ɵl 
udførelsen.   

Skulle I have spørgsmål Ɵl projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller 
alternaƟvt Ɵl at kontakte vores medarbejder Daniel pr. mail (daspe@eogp.dk)  

Thomas Nielsen 
Projektchef, Enemærke & Petersen a/s 
 

 

 

 

 


