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Udbygning af Hornslet Skole 

Stadionvej 4, 8543 Hornslet 

InformaƟon fra Hovedentreprenøren 

Brabrand d. 26.04.2024 

Selvom foråret lader vente på sig og vi fortsat har kolde morgener og dage med massiv regn, så har vi 
opretholdt en stabil fremdriŌ på byggepladsen. Vi nåede vores første store milepæl, nemlig montage af de 
første betonelementer. Der er alƟd et vist spændingsniveau i kroppen, når de helt store kraner flyƩer ind og 
de tonstunge betonelementer skal fragtes Ɵl pladsen. Intet må gå galt. De største betonelementer vejer helt 
op Ɵl 16 tons og for at håndtere dem, skulle vi bruge en 300 tons mobilkran. 

Heldigvis gik det hele elementmontagen eŌer planen. Det tog 4 dages arbejde at krane betonelementerne på 
plads og så er der eŌerfølgende gået nogle dage med at få det hele sammenstøbt og stabiliseret. Nu starter 
det meget omfaƩende arbejde, med få støbt betondækket som skal adskille de 2 etager. DeƩe arbejde står på 
helt hen Ɵl sommerferien og så forventer vi, at betonelementer Ɵl 1. sal monteres i uge 33. 

I det øverste område arbejder vores jord- og betonentreprenør benhårdt på at få lavet betonfundamenter, 
kloak, isoleret og få støbt terrændækket. Betonelementerne Ɵl deƩe område, forventer vi ankommer start 
uge 22. I den øvre del af projektet etableres der kun én etage, så lige så snart betonelementerne er rejst, så 
starter vi med de forberedende arbejder henimod at lave tag. Vi håber rigƟg meget på, at vi når at få monteret 
de første tagkasseƩer inden vi går på sommerferie.  

Skulle I have spørgsmål Ɵl projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller 
alternaƟvt Ɵl at kontakte vores medarbejder Daniel pr. mail (daspe@eogp.dk)  

Thomas Nielsen 
Divisionschef, Enemærke & Petersen a/s 
 

 

 

 

 


