

Udbygningen af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Hornslet d. 05.12.2024

Endnu en måned er gået og flere delmilepæle er gennemført. De midlertidige inddækninger på taget er blevet erstattet af store ovenlys. Der er gravet nye vand- og fjernvarmeledninger ind til både hallen og skolen – tak for jeres forståelse i perioden, hvor vi fyldte lidt ekstra på parkeringspladsen. De sidste tagkassetter er blevet monteret – sikke en altangang eleverne får. Arbejdet med sammenbygningen med hallen har også udviklet sig, hvor der er blevet nedbrudt lidt væg og fjernet gamle vindues- og dørpartier.

December er ikke en måned, hvor vi går ned i gear, tværtimod så knokler håndværkerne hver dag. Der bliver trukket elkabler, rejst indvendige vægge, bygget varmeanlæg og om lidt bliver de første loftplader leveret på pladsen, så de kan være klar til montage straks efter nytår. Det store alu-parti ud mod stadionvej bliver monteret mens fugefolk og blikkenslageren går i gang med deres arbejder på facaderne.

Fredag d. 6. december får vi besøg på byggepladsen af flere elever fra 7. og 8. klasse på Hornslet skole. De får en rundvisning på skolen de næste år selv skal gå på. Det ser vi meget frem til. E&P har derudover indgået en aftale med en 9. klasses elev om én uges praktik, hvor eleven arbejder sammen med et af vores dygtige tømrersjak.

Skulle I have spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller alternativt til at kontakte undertegnede på mail patni@eogp.dk.

Patrick Nielsen
Projektchef, Enemærke & Petersen a/s



Figur 1: Foto skolen fra d. 01-11-2024



Figur 2: Foto af skolen fra d. 04-12-2024